

# PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI



# eMonev - eProject



[Support.batam.go.id](http://Support.batam.go.id)

# DAFTAR ISI - LEVEL USER ADMIN OPD



## LOGIN APLIKASI

1. INPUT DATA SUB KEGIATAN DPA
2. MERUBAH PAGU eDPA
3. INPUT PAGU PENJABARAN
4. INPUT DATA AKUN PEGAWAI
5. INPUT DATA AKUN PEGAWAI > JIKA TERJADI MUTASI JABATAN
6. VERIFIKASI DATA RPP
7. CETAK LAPORAN



# DAFTAR ISI - LEVEL USER PPTK



## LOGIN APLIKASI

1. INPUT DATA PAKET PENYEDIA
2. INPUT DATA PAKET SWAKELOLA
3. INPUT DATA RPP KEUANGAN
4. INPUT DATA RPP FISIK
5. CETAK LAPORAN



# DAFTAR ISI INPUT DATA RENCANA PENTAHAPAN PAKET (RPP)




## LEVEL USER PPTK


1. LOGIN APLIKASI
2. INPUT DATA RPP KEUANGAN
3. INPUT DATA RPP FISIK
4. CETAK LAPORAN



# PROSES BISNIS eMONEV



# eProject



# LOGIN APLIKASI



1. Masukkan url/link

<https://emonev.batam.go.id/web/>

2. Klik tombol Login Aplikasi

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'emonev.batam.go.id/web/'. A yellow starburst with the number '1' is placed over the address bar. Below the browser window, the eMonev logo is displayed in white and blue. Underneath the logo, the text 'APLIKASI PEMERINTAH KOTA BATAM' is written in white. A yellow starburst with the number '2' is placed over a red button labeled 'Login Aplikasi'.

Selamat datang di Aplikasi Pemerintah Kota Batam eGov-eMonev | Peningkatan disiplin penyampaian laporan tepat waktu mendorong percepatan serapan anggaran belanja Pemerintah

**eMonev**

APLIKASI PEMERINTAH KOTA BATAM

2 Login Aplikasi

# LOGIN OTENTIKASI



## Otentikasi Anti-Bot diperlukan

Untuk mengakses halaman ini diperlukan otentikasi menggunakan layanan Otentikasi Anti-Bot [oten.batam.go.id](https://oten.batam.go.id) untuk memastikan Anda bukan bot.

Proses ini mungkin akan dicatat dan dibagikan dengan aplikasi lainnya yang menggunakan layanan Otentikasi [oten.batam.go.id](https://oten.batam.go.id)

Setuju dan lanjutkan

Setelah tekan tombol Login Aplikasi selanjutnya diarahkan ke halaman Otentikasi, kemudian Tekan tombol “Setuju dan Lanjutkan”

# LOGIN OTENTIKASI



Silakan login menggunakan akun email dan sandi dari domain/subdomain \*.batam.go.id

rio.ganda.saputra@dev.batam.go.id

1

.....

2

Kirim

3

[Buat Akun](#) | [Lupa password](#)

Selanjutnya Silakan login menggunakan akun email dan sandi dari domain/subdomain @batam.go.id


1. Masukan Email pengguna
2. Masukan Password
3. Tekan Tombol Kirim

# LOGIN APLIKASI



Setelah berhasil Login Otentikasi, selanjutnya akan masuk ke halaman Aplikasi eMonev, kemudian Login ke Portal eMonev dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Masukkan tahun anggaran
2. Tekan tombol “Sign In”



# DASHBOARD PORTAL EGOV



Setelah berhasil login, maka akan masuk ke halaman “Dashboard Portal Egov”  
Kemudian tekan tombol selengkapnya pada Modul E-Project dan akan arahkan ke halaman Modul E-Project

The screenshot shows the 'Portal Egov' dashboard for 'Dinas Komunikasi Dan Informatika'. The page title is 'Dashboard Portal Egov' and the user is identified as 'Admin OPD'. The dashboard features five main modules, each with a 'Selengkapnya' (More) button:

- eProject** (Yellow button, highlighted with a red box)
- eProcurement** (Red button)
- eDelivery** (Green button)
- eControlling** (Blue button)
- ePerformance** (Teal button)

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.'

# INPUT DATA eDPA



1. Masuk ke menu Referensi kemudian pilih sub menu eDPA
2. Tekan tombol Tambah DPA

**eProject** Tahun anggaran : 2023 Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika

## Dokumen Penggunaan Anggaran

Dashboard

Referensi **1**

eDPA **2** **Tambah DPA**

Paket <

RPSO <

**Pilih Sub Organisasi**

Pilih Sub Organisasi

**Pilih Sub Kegiatan**

Pilih Sub Kegiatan

**Pilih Status**

Pilih Status

Reset Filter data

Menampilkan 10 data

| # | Organisasi | Sub Organisasi | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | PPTK | PPKom | Pagu | Status | Target Kinerja Output Renja | Target Kinerja Output DPA |
|---|------------|----------------|---------|----------|--------------|------|-------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|
|---|------------|----------------|---------|----------|--------------|------|-------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|

# INPUT DATA eDPA



1. Masukkan Sub Kegiatan yang akan diinput, maka secara otomatis Data “urusan, Program, Kegiatan dan Indikator Output akan terisi. Dan Data Target Kinerja Output juga akan secara otomatis terisi mengambil dari data target kinerja renja
2. Input Nilai Pagu sesuai data DPA

The screenshot shows the 'eProject' web application interface. The top navigation bar is orange and contains the text 'eProject', a menu icon, 'Tahun anggaran : 2023', and the user role 'Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika'. A left sidebar contains navigation items: 'Dashboard', 'Referensi', 'eDPA' (highlighted in orange), 'Paket', and 'RPSO'. The main content area is titled 'Tambah data eDPA' and contains a 'Form tambah data eDPA'. The form fields are as follows:

|                             |   |        |      |
|-----------------------------|---|--------|------|
| Organisasi                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM   |        |      |
| Sub Organisasi              |   |        |      |
| Urusan                      | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |        |      |
| Program                     | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA  |        |      |
| Kegiatan                    | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Peme |        |      |
| Sub Kegiatan*               | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   |        |      |
| Pagu*                       | Rp. 197,340,000   |        |      |
| Indikator Output            | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |        |      |
| Target Kinerja Output Renja | 47  | Satuan | Unit |

Two blue callout boxes with white numbers '1' and '2' are overlaid on the 'Sub Kegiatan\*' and 'Pagu\*' fields respectively, indicating the steps described in the text.

# INPUT DATA eDPA > Lanjutan



1. Input Data DPA sesuai Form yang tersedia (Kolom yang diberi tanda Bintang Merah wajib di isi)
2. Pastikan Data sudah terinput dengan benar, kemudian tekan tombol “Simpan Drfat” untuk menyimpan data dengan status “Draft” (Data masih dapat diubah dan dihapus)
3. Tekan tombol “Submit” untuk mengirim data ke PPKom dan PPTK yang diinput (Data tidak dapat diubah)

eProject Tahun anggaran : 2023 Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika

Dashboard Referensi eDPA Paket RPSO

Target Kinerja Output DPA\* 47 Satuan Unit

Sumber Anggaran\* APBD KOTA

Unit Kerja/Bidang Penanggung Jawab\* SEKRETARIAT

PA AZRIL APRIANSYAH, ST, M.T.

KPA Pilih KPA

PPKom\* TYAS SATRIA MANGGALA, S.STP. MM

PPTK\* FRIDASTYA ANDINI PAMUDYANINGRUM, A.Md.Kom.

Set Jadwal Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Mulai\* Januari

Selesai\* Desember

1 2 3

Simpan draft Submit

# TAMPILAN INDEKS DATA DPA DENGAN STATUS DRAFT



Berikut Tampilan Indeks Data DPA yang tersimpan dengan status “Draft” Data DPA masih dapat di “Edit dan di Hapus”

Jika Data eDPA dikembalikan ke Draft dan di Hapus maka Data Paket yang sudah ada pada eDPA tersebut akan ikut terhapus



The screenshot shows the eProject application interface. The top navigation bar includes the eProject logo, the fiscal year 'Tahun anggaran : 2023', and the user role 'Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika'. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Referensi, eDPA, Paket, and RPSO. The main content area displays a table of DPA data for the year 2023. The table has columns for #, Organisasi, Sub Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, PPTK, PPKom, and Pagu. A single row of data is visible, with a status of 'draft' and a value of 'Rp 197.340.000,00'. Below the table, there are fields for 'Target Kinerja Output Renja' and 'Target Kinerja Output DPA', both with a value of '47'. The 'Aksi' column contains 'Edit' and 'Hapus' buttons. A red box highlights the 'draft' status and the 'Edit' and 'Hapus' buttons. A red arrow points from the information icon to the 'Hapus' button.

| # | Organisasi                       | Sub Organisasi | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | PPTK                                       | PPKom                           | Pagu              |
|---|----------------------------------|----------------|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | FRIDASTYA ANDINI PAMUDYANINGRUM, A.Md.Kom. | TYAS SATRIA MANGGALA, S.STP. MM | Rp 197.340.000,00 |

Status: draft

Target Kinerja Output Renja: 47

Target Kinerja Output DPA: 47

Satuan: Unit


Aksi: Edit, Hapus

# MERUBAH PAGU eDPA

Berikut langkah-langkah merubah pagu eDPA :

1. Pilih menu “Referensi” - kemudian pilih sub menu eDPA.
2. Tekan tombol “Edit” pada Data eDPA yang dipilih. Kemudian inputkan Nilai Pagu yang benar.

Jika eDPA dikembalikan ke Draft dan terjadi perubahan Pagu Sub Kegiatan, maka pagu yang diinput tidak boleh “Kurang dari Akumulasi Pagu Paket yang ada pada eDPA tersebut (Jika eDPA sudah dilakukan penginputan paket)



The screenshot displays the eProject web application interface. The sidebar menu on the left includes 'Dashboard', 'Referensi', 'eDPA', 'Paket', 'RPP', and 'Laporan'. The 'Referensi' menu is expanded, and 'eDPA' is selected, indicated by a blue circle with the number '1'. The main content area shows a table of eDPA data with columns for #, Organisasi, Sub Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, PPTK, PPKom, and Pagu. The first row of data is highlighted with a red box. Below the table, there are fields for 'Status' (draft), 'Target Kinerja Output Renja 9', and 'Target Kinerja Output DPA 52'. A blue circle with the number '2' highlights the 'Unit' field. At the bottom, there are 'Aksi' buttons for 'Edit' and 'Hapus'.

| # | Organisasi                       | Sub Organisasi | Program   | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | PPTK                  | PPKom                      | Pagu             |
|---|----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | RAJA RIA MAYASARI, SE | INDRA SUFIAN, S.Kom. M.Eng | Rp 14.299.000,00 |

# TAMPILAN INDEKS DATA DPA DENGAN STATUS TERKIRIM



- Berikut Tampilan Indeks Data DPA yang tersimpan dengan status “Ter kirim”
- Data DPA tidak dapat di “Edit dan di Hapus”
- Tombol “Lihat Penjabaran” digunakan untuk melihat data DPA dan Input data “Pagu Penjabaran”

The screenshot shows the eProject web application interface. The top navigation bar includes the eProject logo, a menu icon, the fiscal year 'Tahun anggaran : 2023', and the user role 'Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika'. A sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Referensi, eDPA, Paket, and RPSO. The main content area displays a table of DPA data with columns for #, Organisasi, Sub Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, PPTK, PPKom, and Pagu. A red circle highlights the first row. Below the table, a detail view for the selected row is shown, with a red box around it. The detail view includes fields for Status (terkirim), Target Kinerja Output Renja 47, Target Kinerja Output DPA 47, Satuan (Unit), and an Aksi button labeled 'Lihat Penjabaran'.

| # | Organisasi                       | Sub Organisasi | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | PPTK                                       | PPKom                           | Pagu              |
|---|----------------------------------|----------------|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | FRIDASTYA ANDINI PAMUDYANINGRUM, A.Md.Kom. | TYAS SATRIA MANGGALA, S.STP. MM | Rp 197.340.000,00 |

Detail View:

Status: **terkirim**

Target Kinerja Output Renja 47

Target Kinerja Output DPA 47

Satuan: Unit

Aksi: [Lihat Penjabaran](#)

# INPUT DATA PAGU PENJABARAN



1. Pagu Penjabaran dapat diinput jika data Sub Kegiatan DPA sudah “Submit” atau disimpan dengan status “Ter kirim”
2. Tekan tombol “Lihat Penjabaran” untuk melihat Data Sub Kegiatan DPA dan Input Pagu Penjabaran

The screenshot displays the eProject web application interface. The top navigation bar includes the eProject logo, the fiscal year 'Tahun anggaran : 2023', and the user role 'Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika'. A sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Referensi, eDPA, Paket, and RPSO. The main content area shows a table with the following data:

| # | Organisasi                       | Sub Organisasi | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | PPTK                                       | PPKom                           | Pagu              |
|---|----------------------------------|----------------|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | FRIDASTYA ANDINI PAMUDYANINGRUM, A.Md.Kom. | TYAS SATRIA MANGGALA, S.STP. MM | Rp 197.340.000,00 |

Below the table, a modal form is displayed with the following fields and actions:

- Status:** A green button labeled 'ter kirim'.
- Target Kinerja Output Renja:** 47
- Target Kinerja Output DPA:** 47
- Satuan:** Unit
- Aksi:** A blue button labeled 'Lihat Penjabaran'.

# INPUT DATA PAGU PENJABARAN > Lanjutan



1. Secara Default Pagu Penjabaran Sudah Terisi 12 Bulan dengan Senilai Pagu Sub Kegiatan
2. Tekan tombol “Pagu Penjabaran” untuk menambah Pagu Penjabaran

Tahun anggaran : 2023

Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika

Data Penjabaran


Pagu Penjabaran

| Pergeseran Bulan | Pagu           | Status APBD | Sumber Anggaran |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| B.1              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.2              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.3              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.4              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.5              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.6              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.7              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.8              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.9              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.10             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.11             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.12             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |

# INPUT DATA PAGU PENJABARAN > Lanjutan

Misalkan Terjadi pergeseran / Penjabaran pagu di bulan Februari maka Admin OPD harus menambahkan Pagu Penjabaran di B.2 (Bulan Februari) Berikut langkah-langkah tambah Pagu Penjabaran:

1. Pilih Bulan Penjabaran sebagai contoh pilih B.2
2. Input Pagu Penjabarannya
3. Tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan Data Penjabaran



The screenshot shows the 'Pagu Penjabaran' form in the eProject system. The form is overlaid on a table of budget data. The form fields include:

- Sub Kegiatan: 2.16.03.2.01.03
- Pagu Sub Kegiatan: 197,340,000.00
- Status APBD: murni
- Bulan\*: B.2
- Pagu Pejabaran\*: 200,000,000
- Simpan button


Numbered callouts 1, 2, and 3 highlight the Bulan\*, Pagu Pejabaran\*, and Simpan fields respectively.

| Pergeseran Bulan | Pagu           | Status APBD | Sumber Anggaran |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| B.1              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.2              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.3              |                |             | APBD KOTA       |
| B.4              |                |             | APBD KOTA       |
| B.5              |                |             | APBD KOTA       |
| B.6              |                |             | APBD KOTA       |
| B.7              |                |             | APBD KOTA       |
| B.8              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.9              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.10             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.11             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.12             | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |

# TAMPILAN INDEKS DATA PAGU PENJABARAN

Berikut Tampilan Indeks Data Pagu Penjabaran :

1. B.1 menampilkan nilai pagu penjabaran senilai Pagu Sub Kegiatan
2. B.2 menampilkan Pagu Penjabaran yang sudah diinput, sedangkan B.3 s/d B.12 secara otomatis terisi senilai Pagu Penjabaran yang diinput di Bulan sebelumnya



eProject Tahun anggaran : 2023 Admin OPD - Dinas Komunikasi dan Informatika

Pagu Penjabaran

| Pergeseran Bulan | Pagu           | Status APBD | Sumber Anggaran |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| B.1              | 197,340,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.2              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.3              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.4              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.5              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.6              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.7              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.8              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.9              | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.10             | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.11             | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |
| B.12             | 200,000,000.00 | APBD Murni  | APBD KOTA       |

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI



Input Data Akun Pegawai hanya bisa dilakukan oleh user “Admin OPD” berikut langkah-langkah input Akun pegawai:

❑ Buka Aplikasi [egov.batam.go.id](http://egov.batam.go.id) kemudian “Login” menggunakan akun Admin OPD

1. Pilih menu “Pengaturan” kemudian pilih “User Egovg3”
2. Tekan tombol “Buat/Tambah”

The screenshot displays the eGovg3 application interface. On the left is a dark sidebar menu for 'KOTA BATAM GOVERNMENT' with options: Dashboard, Pengaturan (highlighted with a red box and a blue '1' callout), Profil Saya, User egovg3 (highlighted with a red box), Data Utama, Perencanaan, Evaluasi Perencanaan, and Emonev. The main content area is titled 'Tahun Anggaran : 2023' and 'Dinas Komunikasi dan Informatika'. It shows a section for 'Administrasi User Egovg3' with a blue '+ Buat/Tambah' button (highlighted with a red box and a blue '2' callout). Below this is a search bar with 'Cari Username' and a search icon. A table header lists columns: Username, Nama Lengkap, Email, Terakhir Aktif, Status, and Tindakan. The table body contains the text 'No record found'. At the bottom, there is a 'Tindakan pilihan:' section with a 'Hapus' button. The footer of the page reads '© Pemerintah Kota Batam 2019.'

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI > Lanjutan



Setelah masuk ke Form Tambah Akun Pegawai, kemudian input data sesuai Form yang tersedia :

## ☐ Bagian A

1. Input Username menggunakan

email.batam.go.id yang dimiliki pegawai tersebut

2. Masukkan Nama Lengkap Pegawai

3. Masukkan Password minimal 12 karakter dengan kombinasi “Huruf Besar, Huruf Kecil, Angka dan Simbol” (sesuai dengan SK Kepala Dinas Kominfo No. 105/KI.01.04/IIIV/2022

4. Masukkan kembali email.batam.go.id

5. Pilih tombol Aktif

Tahun Anggaran : 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika

### Tambah User

Pilih File Tidak ... dipilih

Username \* tyassatria@batam.go.id

Nama Lengkap \* Tyas Satria Manggala

Password \* .....

Ketik ulang Password \* .....

Email \* tyassatria@batam.go.id

Aktif

### Hak Akses

Organisasi 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM ✕

Unit Kerja -- Pilih --

Nama Pegawai TYAS SATRIA MANGGALA, S.STP. MM

Emonev PPKom ✕

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI > Lanjutan



## Bagian B (Pengaturan Hak Akses)

1. Pilih nama Organisasi
2. Pilih Unit Kerja Jika untuk membuat akun Pegawai pada “Unit Organisasi”
3. Pilih Nama Pengguna
4. Pilih hak akses Emonev sebagai PPKom atau PPTK
5. Tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan data atau tekan tombol “Batal” untuk membatalkan input data

The screenshot displays the 'Tambah User' (Add User) form in the eMonev system. The form is divided into two main sections: 'Tambah User' and 'Hak Akses'.

**Tahun Anggaran : 2023**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Tambah User**

Tidak ... dipilih

Username \*

Nama Lengkap \*

Password \*

Ketik ulang Password \*

Email \*

Aktif

**Hak Akses**

Organisasi

Unit Kerja

Nama Pegawai

Emonev

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI > JIKA TERJADI MUTASI JABATAN



Berikut Langkah - langkah penginputan Data Akun Pegawai pptk dan ptkom jika terjadi mutasi jabatan:

- ❖ Pastikan Data Pegawai yang dimutasi sudah dihapus di data Pegawai pada OPD lama pada menu Data Utama - Pegawai (Aplikasi Egov Lama)

- ❖ Setelah data Pegawai sudah dihapus, langkah selanjutnya Input Data Pegawai tersebut pada OPD yang baru di Aplikasi eGov Lama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu “Data Utama - Pegawai”
2. Tekan tombol “Tambah”

The screenshot shows the eGov system interface for Kota Batam. The left sidebar menu has 'Data Utama' expanded to 'Pegawai'. The main content area shows a table of employees for the year 2023. A red box highlights the 'Tambah' button, and a blue callout '2' points to it. Another blue callout '1' points to the 'Pegawai' menu item.

Tahun Anggaran : 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika

+ Tambah 2

Cari NIP Cari Nama

Menampilkan 0 sampai 20 dari 22 baris, 20 baris perhalaman

| <input type="checkbox"/> | NIP                | Nama Lengkap                       | Bertindak Selaku | Status | Tindakan |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 197105192005021003 | INDRA SUFIAN, S.Kom. M.Eng         | PPK ,PPTK ,      | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197112222003121005 | HERA PANDANA, SH                   | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197605142003121016 | MUHARDI, S.Pd                      | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197605152010011014 | TENGKU INDRA DAMAWAN, S.IP         | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197701182005021004 | IRPAN SYARIF HSB, S.Kom            | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197805292002122006 | RAJA RIA MAYASARI, SE              | PPTK , ,         | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197812022010012002 | SYUZAZIDAR, SE                     | PPTK , ,         | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197906292011012003 | MEIGEL MONGI, A.Md                 | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 197910082010011010 | IRPA DAROJAT, ST                   | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198003312010012008 | RAJA MARINI, SE                    | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198009162008031004 | IRWANSYAH, S.T, M.M.               | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198106032010011009 | ARREZA MULYO PRABOWO, S.Kom., M.Si | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198112302009031001 | ANRO SANDJAJA, ST                  | PPK , ,          | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198202252009011008 | EKO BRURIANTO, SE                  | Tim Teknis , ,   | Aktif  |          |
| <input type="checkbox"/> | 198302212011011004 | NAHAR FEBRIANTO, S.PT              | PPTK , ,         | Aktif  |          |

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI > JIKA TERJADI MUTASI JABATAN - Lanjutan



Setelah Muncul Form Tambah Data Pegawai langkah selanjutnya sebagai berikut:

1. Masukkan NIP Pegawai Tersebut dan Tekan Tombol “Get” (Secara Otomatis Data Pegawai Akan Muncul, Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG).
2. Centang/pilih “Bertindak Selaku” (Pejabat tersebut bertindak selaku apa pada OPD tersebut, maksimal 3 pilihan).
3. Tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan data atau “Batal” untuk membatalkan proses penginputan data.

Anggaran : 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika

### Tambah Pegawai

|                    |  |                                    |   |                                       |
|--------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| NIP                | 197701182005021004   | <input type="button" value="get"/> | <input type="button" value="Batal"/>      | <input type="button" value="Simpan"/> |
| Nama Lengkap       | IRPAN SYARIF HSB, S.Kom  |                                    |   |                                       |
| Kedudukan Hukum    | Aktif  |                                    |   |                                       |
| Nama Jabatan       | Pranata Komputer Ahli Muda   | Status                             | <input checked="" type="checkbox"/> Aktif |                                       |
| Nama SKPD          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKABIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENTKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |                                    |   |                                       |
| Pangkat Golongan   | Penata Tingkat I - III/d   |                                    |   |                                       |
| Status Kepegawaian | PNS  |                                    |   |                                       |
| Keterangan         |  |                                    |   |                                       |

**Bertindak Selaku**

- PA - Pengguna Anggaran
- KPA - Kuasa Pengguna Anggaran
- PPK - Pejabat Pembuat Komitmen
- PPTK - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- UKPBJ - Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa
- Tim Teknis - Tim Teknis Kegiatan
- Pengawas Kegiatan - Pengawas Kegiatan
- PPK SKPD - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

# INPUT DATA AKUN PEGAWAI > JIKA TERJADI MUTASI JABATAN - Lanjutan



Setelah Data Pegawai yang terjadi mutasi sudah diinput di “Menu Pegawai” maka langkah selanjutnya adalah:

1. input “Akun Data Pegawai” tersebut pada Menu “Pengaturan - kemudian pilih “User egovg3”

2. Tekan tombol “Buat/Tambah” Kemudian inputkan Data Pegawai tersebut seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan diatas.

The screenshot displays the eMonev system interface. On the left, a dark sidebar menu for 'KOTA BATAM' is visible, with the 'Pengaturan' (Settings) menu item selected and the 'User egovg3' sub-item highlighted. A blue callout bubble with the number '1' points to this sub-item. The main content area shows the 'Administrasi User Egovg3' page for the year 'Tahun Anggaran : 2023'. A red box highlights the 'Administrasi User Egovg3' header and the '+ Buat/Tambah' button, with a blue callout bubble containing the number '2' pointing to the button. Below the header, there is a search bar with 'Cari Username' and a search icon. A table with columns for 'Username', 'Nama Lengkap', 'Email', 'Terakhir Aktif', 'Status', and 'Tindakan' is shown, but it contains 'No record found'. At the bottom, there is a 'Tindakan pilihan:' section with a 'Hapus' button.

# PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI eMonev



## Level User PPTK



[Support.batam.go.id](http://Support.batam.go.id)

# LOGIN APLIKASI

LEVEL USER PPTK- INPUT DATA PAKET PENYEDIA DAN PAKET SWAKELOLA




1. Masukkan url/link  
<https://emoney.batam.go.id/web/>
2. Klik tombol Login Aplikasi
3. Login Aplikasi menggunakan “Akun PPTK”



# INPUT DATA PAKET PENYEDIA

Setelah berhasil Login menggunakan akun PPTK, kemudian input Data Paket Penyedia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu “Referensi”
2. Pilih sub menu “Paket” dan Pilih “Penyedia”
3. Tekan tombol “Buat/Tambah Data Paket”



The screenshot shows the 'eProject' web application interface. The top navigation bar includes the 'eProject' logo, the current fiscal year 'Tahun anggaran : 2023', and the user's name 'PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom'. The main content area is titled 'Paket Penyedia' and features a '+ Buat / Tambah Data Paket' button. Below this, there are input fields for 'Kode RUP' and a 'Pilih Status' dropdown menu. A 'Reset' button and a 'Filter data' button are also present. The table below the form shows columns for 'No.', 'Organisasi', 'Sub Organisasi', 'Urusan', 'Program', 'Kegiatan', 'Sub Kegiatan', 'Kode RUP', 'Nama Paket Penyedia', 'Jenis Paket', 'Total Pagu', 'Sumber Anggaran Asal', and 'Jumlah Penerima Manfaat'. The table currently displays 'Tidak ada data yang ditemukan'. The sidebar menu on the left includes 'Referensi', 'eDPA', 'Paket', 'Penyedia', and 'Swakelola'. The footer of the page contains the copyright notice: 'Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.'

# INPUT DATA PAKET PENYEDIA > Lanjutan



Setelah muncul Form Tambah Paket Penyedia, selanjutnya inputkan Data paket Penyedia sesuai Form yang tersedia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masukkan “Kode RUP”
2. Tekan Tombol “Ambil Sirup”

Secara otomatis Data Paket Penyedia akan terisi “Terintegrasi” dari Aplikasi “SIRUP”

eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom

## Tambah Paket Penyedia

### Form Tambah Paket Penyedia

**Kode RUP \*** 37676433 **1** **Ambil SIRUP** **2**

**OPD \*** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Nama Paket \*** Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah (Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik)

**Jenis Paket \*** Jasa Lainnya,

**Metode Pemilihan \*** E-Purchasing

**Volume Pekerjaan \*** 2100 Meter

**Volume \*** 2100 **Satuan \*** Meter

**Total Pagu \*** Rp. 53.340.000

**Sumber Dana SIRUP \*** **MAK \*** **Pagu \***

**APBD** 2.16.03.2.01.03.5.1.02.03.04.0128.8.1.0.20.20.10.028.00107 **Rp. 53.340.000**

.Jadwal Mulai Akhir

# INPUT DATA PAKET PENYEDIA > Lanjutan



❑ Setelah Data Paket Terisi, langkah selanjutnya yaitu Inputkan Data di Kolom yang masih Kosong sesuai Form yang tersedia.

1. Kolom yang diberi tanda “Bintang Merah” artinya Data Wajib Diisi
2. Tekan tombol “Simpan Draft” untuk menyimpan data dengan status “Draft” (Data masih dapat diubah dan dihapus)
3. Tekan tombol “Kirim ke PPKom” untuk mengirim Data ke PPKom (Data Tersimpan dengan Status “Terkirim PPKom” Data tidak dapat diubah dan dihapus”

Tahun anggaran : 2023 PPTK -

Total Pagu \* Rp. 5.258.000

Sumber Dana SIRUP \* MAK \* Pagu \*

APBD 2.11.08.2.01.02.5.1.02.04.01.0004. Rp. 5.258.000

Jadwal Mulai Akhir

Pelaksanaan Kontrak \* Mei 2023 Mei 2023

Sub Kegiatan \* 2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Jenis Belanja \* 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

Akun Belanja \* 5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Sumber Anggaran Asal - Pilih Sumber Anggaran Asal -

Penerima Manfaat \* OPD

Jumlah Penerima \* 43

Kategori Paket \* Barang

Status Pengakuan \* Persentase

Diketahui oleh PPKom \*  YA

2 Simpan Draft Submit 3

# NOTIFIKASI SAAT SIMPAN DATA PAKET



- ❑ Jika Dalam Menginput Paket kemudian Muncul Error seperti Gambar Disamping, artinya Data Sub Kegiatan eDPA untuk Paket Tersebut Belum Diinput atau Belum Di Submit oleh Admin OPD

A screenshot of the eProject web application interface. The top navigation bar shows 'eProject', 'Tahun anggaran : 2023', and the user 'PPTK - Rahmat Kurniawan'. The main content area is titled 'Tambah Paket Penyedia'. A modal dialog box is open in the center, displaying an error message. The error message includes a red 'X' icon, the word 'Error', and the text: 'Data sub kegiatan untuk akun anda belum terdapat pada eDPA. Silakan tambah eDPA dahulu'. There is an 'OK' button at the bottom of the modal. The background shows a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Referensi', 'eDPA', 'Paket', 'Penyedia', 'Swakelola', 'RPP', and 'Laporan'. The main form area contains fields for 'Kode RUP \*', 'OPD \*', 'Nama Paket \*', 'Jenis Pengadaan \*', 'Metode Pemilihan \*', 'Volume Pekerjaan \*' (set to 1 Paket), 'Volume \*' (set to 1), 'Satuan \*' (set to Paket), and 'Total Pagu \*' (set to Rp. 121.000).

# NOTIFIKASI SAAT SIMPAN DATA PAKET - Lanjutan



- ❑ Jika Dalam Menginput Paket kemudian Muncul Error seperti Gambar Disamping, artinya Data Nilai Pagu Paket yang diinput Melebihi Pagu Sub Kegiatan eDPA

A screenshot of the eProject web application interface. The user is logged in as Rahmat Kurniawan, a Secretary of the City of Batam. The page title is 'Edit Paket Penyedia'. A modal error dialog is displayed in the center, with a red 'X' icon and the text: 'Error Total pagu paket melebihi total pagu eDPA, pagu tersedia adalah Rp. 500.000'. An 'OK' button is at the bottom of the dialog. In the background, the 'Form Edit Paket Penyedia' is visible with fields for 'Kode RUP \*', 'OPD \*', 'Nama Paket \*', 'Jenis Pengadaan \*', 'Metode Pemilihan \*', 'Volume Pekerjaan \*' (set to 1 Paket), 'Volume \*' (set to 3), 'Satuan \*' (set to Lembar), and 'Total Pagu \*' (set to Rp. 800.000). A blue button labeled 'Ambil SIRUP' is also visible on the right side of the form.

# TAMPILAN INDEKS PAKET PENYEDIA



- Berikut tampilan indeks Paket Penyedia dengan Status “Draft” (Data Paket masih dapat di edit dan dihapus)

eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom

Fridastya Andini P,A.Md.Kom  
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM)

Dashboard

Referensi

eDPA

Paket

Penyedia

Swakelola

RPSO

| No. | Organisasi                       | Sub Organisasi | Urusan   | Program   | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Kode RUP | Nama Paket Penyedia  |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---|--|--|----------|--|
| 1   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.16.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.01<br>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.01.03<br>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 37676434 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Network Tool Kit) |

Jenis Paket Barang,

Total Pagu Rp 5.500.000,00

Sumber Anggaran Asal DID

Jumlah Penerima Manfaat 1

Status **draft**

Aksi [Lihat](#) [Edit](#) [Hapus](#)

# TAMPILAN INDEKS PAKET PENYEDIA



- Berikut tampilan indeks Paket Penyedia dengan Status “Terverifikasi PPKom” (Data Paket tidak dapat di edit dan dihapus)

Tahun anggaran : 2023 PPTK - Rahmat Kurnia

Pilih Sub Kegiatan  Kode RUP  Pilih Status

Menampilkan  data Reset

| No.  | Organisasi         | Sub Organisasi                  | Urusan                                    | Program                                      | Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Kode RUP | Nama Paket Penyedia | Jenis Pengadaan | Total Pagu       |
|--|--------------------|---------------------------------|---|--|---|--|----------|---------------------|-----------------|------------------|
| 4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan |                    |                                 |   |  |   |  |          |                     |                 |                  |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan | 44259990 | Belanja Makan Rapat | Jasa Lainnya,   | Rp 10.865.000,00 |

Status APBD Murni

Sumber Anggaran Asal

Jumlah Penerima Manfaat 265

Status terverifikasi ppkom

Koreksi di APBD P  Koreksi di APBD P ketika telah terealisasi

Aksi

# INPUT DATA PAKET SWAKELOLA



Input Data Paket Swakelola dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu “Referensi”
2. Pilih sub menu “Paket” dan Pilih “Swakelola”
3. Tekan tombol “Buat/Tambah Data Paket”

eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom

## Paket Swakelola

+ Buat / Tambah Data Paket

Kode RUP Kode RUP Pilih Status Pilih Status

Dashboard Referensi eDPA Paket Penyedia Swakelola RPSO

Menampilkan 10 data

| No.                           | Organisasi | Sub Organisasi | Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket Swakelola | Tipe Paket Swakelola | Total Pagu |
|-------------------------------|------------|----------------|--------|---------|----------|--------------|----------|----------------------|----------------------|------------|
| Tidak ada data yang ditemukan |            |                |        |         |          |              |          |                      |                      |            |

Menampilkan 0 dari 0 data

Reset Filter data

Sebelumnya Selanjutnya

Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.

# INPUT DATA PAKET SWAKELOLA > Lanjutan



Setelah muncul Form Tambah Paket Swakelola, selanjutnya inputkan Data paket Swakelola sesuai Form yang tersedia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masukkan “Kode RUP”
2. Tekan Tombol “Ambil Sirup”

Secara otomatis Data Paket Swakelola akan terisi “Terintegrasi” dari Aplikasi “SIRUP”

**eProject** Tahun anggaran : 2023 PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom

### Tambah Paket Swakelola

Form Tambah Paket Swakelola

**Kode RUP\*** 31356088 **Ambil SIRUP**

**OPD** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Nama Paket** Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Honorarium Tenaga Kontrak IT Suport Jaringan)

**Tipe Swakelola** 1

**Volume Pekerjaan** 1 Paket

**Volume \*** 1 **Satuan \*** Paket

**Total Pagu** Rp. 144.000.000

| Sumber Dana SIRUP | MAK  | Pagu            |
|-------------------|--|-----------------|
| APBD              | 2.16.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0039.8.1.0.20.20.10.039.00006 | Rp. 144.000.000 |

# INPUT DATA PAKET SWAKELOLA > Lanjutan



❑ Setelah Data Paket Terisi, langkah selanjutnya yaitu Inputkan Data di Kolom yang masih Kosong sesuai Form yang tersedia.

1. Kolom yang diberi tanda “Bintang Merah” artinya Data Wajib Diisi
2. Tekan tombol “Simpan Draft” untuk menyimpan data dengan status “Draft” (Data masih dapat diubah dan dihapus)
3. Tekan tombol “Kirim ke PPKom” untuk mengirim Data ke PPKom (Data Tersimpan dengan Status “Ter kirim PPKom” Data tidak dapat diubah dan dihapus”

Tahun anggaran : 2023 PPTK

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| Total Pagu *              | Rp. 5.258.000   |               |
| Sumber Dana SIRUP *       | MAK *   | Pagu *        |
| APBD                      | 2.11.08.2.01.02.5.1.02.04.01.0004.                                    | Rp. 5.258.000 |
| Jadwal                    | Mulai   | Akhir         |
| Pelaksanaan Kontrak *     | Mei 2023  | Mei 2023      |
| Sub Kegiatan *            | 2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup        |               |
| Jenis Belanja *           | 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa                                      |               |
| Akun Belanja *            | 5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |               |
| Sumber Anggaran A         | -- Pilih Sumber Anggaran Asal --                                      |               |
| Penerima Manfaat *        | OPD   |               |
| Jumlah Penerima Manfaat * | 43  |               |
| Kategori Paket *          | Barang  |               |
| Status Pengakuan *        | Persentase  |               |
| Diketahui oleh PPKom *    | <input checked="" type="radio"/> YA                                   |               |

# TAMPILAN INDEKS PAKET SWAKELOLA



- Berikut tampilan indeks Paket Swakelola dengan Status “Draft” (Data Paket masih dapat di edit dan dihapus)

eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - Fridastya Andini P,A.Md.Kom

Fridastya Andini P,A.Md.Kom  
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM)

Dashboard

Referensi

eDPA

Paket

Penyedia

Swakelola

RPSO

| No. | Organisasi                       | Sub Organisasi | Urusan   | Program   | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Kode RUP | Nama Paket Penyedia  |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---|--|--|----------|--|
| 1   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | -              | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.16.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.01<br>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.01.03<br>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 37676434 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Network Tool Kit) |

Jenis Paket Barang,

Total Pagu Rp 5.500.000,00

Sumber Anggaran Asal DID

Jumlah Penerima Manfaat 1

Status **draft**

Aksi [Lihat](#) [Edit](#) [Hapus](#)

# TAMPILAN INDEKS PAKET SWAKELOLA



- Berikut tampilan indeks Paket Swakelola dengan Status “Terverifikasi PPKom” (Data Paket tidak dapat di edit dan dihapus)

Tahun anggaran : 2023 PPTK - Rahmat Kurnia

Pilih Sub Kegiatan  Kode RUP  Pilih Status

Menampilkan  data Reset

| No.  | Organisasi         | Sub Organisasi                  | Urusan                                    | Program                                      | Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Kode RUP | Nama Paket Penyedia | Jenis Pengadaan | Total Pagu       |
|--|--------------------|---------------------------------|---|--|---|--|----------|---------------------|-----------------|------------------|
| 4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan |                    |                                 |   |  |   |  |          |                     |                 |                  |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan | 44259990 | Belanja Makan Rapat | Jasa Lainnya,   | Rp 10.865.000,00 |

Status APBD Murni

Sumber Anggaran Asal

Jumlah Penerima Manfaat 265

Status terverifikasi ppkom

Koreksi di APBD P  Koreksi di APBD P ketika telah terealisasi

Aksi

# PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI eMonev



## INPUT DATA RENCANA PENTAHAPAN PAKET (RPP)



[Support.batam.go.id](http://Support.batam.go.id)

# LOGIN APLIKASI

## LEVEL USER PPTK - INPUT DATA RENCANA PENTAHAPAN PAKET (RPP)



1. Masukkan url/link

<https://emonev.batam.go.id/web/>

2. Klik tombol Login Aplikasi

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'emonev.batam.go.id/web/'. The page title is 'Selamat datang di Aplikasi Pemerintah Kota Batam eGov-eMonev | Peningkatan disiplin penyampaian laporan tepat waktu mendorong percepatan serapan anggaran'. The main content area has a dark blue background with a faded image of a building. It features the 'EGOV-EMONEV' logo, the text 'eMonev', and 'APLIKASI PEMERINTAH KOTA BATAM'. A prominent orange button with a white '2' icon and the text 'Login Aplikasi' is visible.

# LOGIN APLIKASI

LEVEL USER PPTK- INPUT DATA RENCANA PENTAHAPAN PAKET (RPP)



## Otentikasi Anti-Bot diperlukan

Untuk mengakses halaman ini diperlukan otentikasi menggunakan layanan Otentikasi Anti-Bot [oten.batam.go.id](https://oten.batam.go.id) untuk memastikan Anda bukan bot.

Proses ini mungkin akan dicatat dan dibagikan dengan aplikasi lainnya yang menggunakan layanan Otentikasi [oten.batam.go.id](https://oten.batam.go.id)

Setuju dan lanjutkan

1

Masuk Ke Halaman Otentikasi

1. Tekan tombol “Setuju dan Lanjutkan”

# LOGIN APLIKASI

LEVEL USER PPTK - INPUT DATA RENCANA PENTAHAPAN PAKET (RPP)



Silahkan klik pada semua gambar yang mengandung binatang  
Jika tidak ada, klik Lewati

Silakan diberikan t...  
Anda buka...

Kami akan...  
akan mem...  
yang meng...

1

ID

⋮ ↻ 🤖 2 Memeriksa

Masuk Ke Halaman Otentikasi

1. Centang Captcha dan pilih gambar sesuai intruksi
2. Tekan tombol “Memeriksa”

# LOGIN APLIKASI



Portal eMonev

Sign in to start your session\_

2023

adi.marwanto@batam.go.id

\*\*\*\*\*

Sign In

1

2

3

4

1. Masukkan tahun anggaran
2. Masukkan Username
3. Masukkan Password
4. Klik tombol Sign In

# DASHBOARD PORTAL eMoney



The screenshot shows a web browser at the URL `monev.btmdev.my.id/portal/dashboard`. The page title is "Portal eMoney" and the user is logged in as "ADI MARWANTO, ST, MT". The main heading is "Dashboard Portal eMoney". A welcome message reads "Selamat Datang, ADI MARWANTO, ST, MT (PPTK)". Below this, there are five module cards: "eProject" (highlighted with a red border), "eProcurement", "eDelivery", "eControlling", and "ePerformance". Each card has a "Selengkapnya" button with a right-pointing arrow.

Setelah berhasil login, maka akan masuk ke halaman “Dashboard Portal eMoney”

Kemudian tekan tombol selengkapnya pada Modul E-Project dan akan arahkan ke halaman Modul E-Project

# INPUT DATA RPP KEUANGAN



eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

## Keuangan

Rencana Pentahapan Sub Keuangan - Keuangan

Pilih Sub Kegiatan

Pilih Sub Kegiatan

Reset Filter data

### Tabel Keuangan

| #   | Organisasi                           | Sub Organisasi | Kode Sub kegiatan / Kode RUP | Nama Sub kegiatan / Nama paket   | Pagu               | Jenis Paket | Status | Aksi       |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------|-------------|--------|------------|
| 1   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.02.2.01.18              | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                             | Rp. 20.000.000.000 |             |        | Lihat RAK  |
| 1.1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 37670183                     | Konsultan Pengawas Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil | Rp. 200.000.000    | penyedia    | Draft  | Lihat Edit |
| 1.2 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 37670844                     | Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil                    | Rp. 2.604.620.000  | penyedia    | Draft  | Lihat Edit |
| 2   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 2.15.02.2.02.04              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                     | Rp. 20.000.000.000 |             |        | Lihat RAK  |

## KONDISI AWAL:

Data Paket Sudah Di Kirim PPTK dan Di Verifikasi Oleh PPKOM

Berikut langkah-langkah input data RPP Keuangan:

1. Masuk ke menu RPP kemudian pilih sub menu Keuangan
2. Tekan icon (+) pada Sub Kegiatan yang dipilih untuk menampilkan data Paket pada Sub Kegiatan tersebut
3. Tekan tombol "Edit" pada Paket yang dipilih

# INPUT DATA RPP KEUANGAN



eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Dashboard  
Referensi  
RPP  
Keuangan  
Fisik  
Laporan

| Target<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Kota Batam               | TW 1      |        |            | TW 2        |         |            | TW 3        |         |             |          |
|--|-----------|--------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|-------------|----------|
|  | JAN       | FEB    | MAR        | APR         | MEI     | JUN        | JUL         | AUG     | SEP         | OCT      |
| Target<br>Keuangan<br>Perbulan<br>(Rp)                       | 0         | 0      | 50,000,000 | 0           | 0       | 50,000,000 | 0           | 0       | 100,000,000 | 0        |
| Persen(%)<br>Keuangan<br>Terhadap<br>Pagu Paket              | 0 %       | 0.00 % | 25.00 %    | 0 %         | 0 %     | 25.00 %    | 0 %         | 0 %     | 50.00 %     | 0 %      |
| Akumulasi<br>Persen(%)<br>Keuangan<br>Terhadap<br>Pagu Paket | 0.00 %    | 0.00 % | 25.00 %    | 25.00 %     | 25.00 % | 50.00 %    | 50.00 %     | 50.00 % | 100.00 %    | 100.00 % |
| Target<br>Persen(%)<br>Per TW                                | 100 % tw1 |        |            | 62.50 % tw2 |         |            | 83.33 % tw3 |         |             |          |

Data ini sudah diperiksa dan disetujui oleh PPKom

Simpan

Setelah tekan tombol “Edit” selanjutnya akan masuk ke form Input Data Rencana Pentahapan Sub Output - Keuangan, scroll ke bawah kemudian input data pada kolom “Target Keuangan Perbulan (Rp)” dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai target keuangan perbulan yang diinput adalah uraian dari pagu paket dan akumulasinya senilai pagu paket
2. Akumulasi target keuangan perbulan tidak boleh kurang atau lebih dari “Pagu Paket”
3. Centang  Persetujuan PPKOM
4. Tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan data

# INPUT DATA RPP KEUANGAN



Project Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Dashboard  
Referensi  
RPP  
Keuangan  
Fisik  
Laporan

| Target Keuangan Pemerintah Kota Batam            | TW 1     |       |            |     | TW 2       |            |        | TW 3       |             |     |
|--|----------|-------|------------|-----|------------|------------|--------|------------|-------------|-----|
|  | JAN      | FEB   | MAR        | APR | MEI        | JUN        | JUL    | AUG        | SEP         | OCT |
| Target Keuangan Perbulan (Rp)                    | 0        | 0     | 50,000,000 | 0   | 0          | 50,000,000 | 0      | 0          | 100,000,000 | 0   |
| Persen(%) Keuangan Terhadap Pagu Paket           | 0%       | 0.00% |            |     |            |            | 0%     | 0%         |             |     |
| Akumulasi Persen(%) Keuangan Terhadap Pagu Paket | 0.00%    | 0.00% |            |     |            |            | 50.00% | 50.00%     |             |     |
| Target Persen(%) Per TW                          | 100% tw1 |       |            |     | 62.50% tw2 |            |        | 83.33% tw3 |             |     |

Data ini sudah diperiksa dan disetujui oleh PPKom

Simpan

Anda akan mengirim data  
Pastikan data telah diisi dengan benar

Ya Tidak

**i** Setelah tekan tombol “Simpan” selanjutnya akan muncul Pop-up konfirmasi. Tekan “Ya” untuk menyimpan data atau tekan “Tidak” untuk membatalkan

Project Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Dashboard  
Referensi  
RPP  
Keuangan  
Fisik  
Laporan

### Keuangan

Rencana Pentahapan Sub Keuangan - Keuangan

Pilih Sub Kegiatan  
Pilih Sub Kegiatan

Tabel Keuangan

| # | Organisasi                           | Jenis Paket                                      | Pagu               | Status | Aksi      |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|--------|-----------|
| 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | Bangunan   | Rp. 20.000.000.000 |        | Lihat RAK |
| 2 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rp. 20.000.000.000 |        | Lihat RAK |

Sukses  
Data Target Paket Keuangan telah berhasil diperbarui

OK

Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.

# TAMPILAN INDEKS RPP KEUANGAN

eProject

Tahun anggaran : 2023

PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

## Keuangan

Rencana Pentahapan Sub Keuangan - Keuangan

**Pilih Sub Kegiatan**

Pilih Sub Kegiatan 1

Reset Filter data

### Tabel Keuangan

**i** Berikut tampilan indeks RPP Keuangan

1. Pilih Sub Kegiatan (Untuk Filter data paket pada sub kegiatan yang dipilih)
2. Tombol “Lihat” (Untuk melihat secara detail data RPP Keuangan yang sudah diinput)
3. Tombol “Edit” (Untuk mengubah data paket)

| Pagu               | Jenis Paket | Status | Aksi                                 |
|--------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| Rp. 20.000.000.000 |             |        | <span>Lihat RAK</span>               |
| Rp. 200.000.000    | penyedia    | Draft  | <span>Lihat</span> <span>Edit</span> |
| Rp. 2.604.620.000  | penyedia    | Draft  | <span>Lihat</span> <span>Edit</span> |
| Rp. 20.000.000.000 |             |        | <span>Lihat RAK</span>               |

# TAMPILAN DETAIL PAKET RPP KEUANGAN



**eProject** Tahun anggaran : 2023 RPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

- Dashboard
- Referensi
- RPP**
- Kuangan
- Fisik
- Laporan

### Detail data Keuangan

**Penerima Manfaat**: OPD  
**Jumlah Penerima Manfaat**: 1  
**Kategori Paket**: Jasa  
**Status Pengakuan**: Satuan Penuh

| Target Keuangan Pemerintah Kota Batam            | TW 1             |     |            | TW 2     |     |            | TW 3     |     |             | TW 4        |      |      |
|--|------------------|-----|------------|----------|-----|------------|----------|-----|-------------|-------------|------|------|
|  | 15% 40% 60% 100% |     |            |          |     |            |          |     |             |             |      |      |
|  | JAN              | FEB | MAR        | APR      | MEI | JUN        | JUL      | AUG | SEP         | OCT         | NOV  | DES  |
| Target Keuangan Perbulan (Rp)                    | 0                | 0   | 50,000,000 | 0        | 0   | 50,000,000 | 0        | 0   | 100,000,000 | 0           | 0    | 0    |
| Persen(%) Keuangan Terhadap Pagu Paket           | 0%               | 0%  | 25%        | 0%       | 0%  | 25%        | 0%       | 0%  | 50%         | 0%          | 0%   | 0%   |
| Akumulasi Persen(%) Keuangan Terhadap Pagu Paket | 0%               | 0%  | 25%        | 25%      | 25% | 50%        | 50%      | 50% | 100%        | 100%        | 100% | 100% |
| Target Persen(%) Per TW                          | 100% tw1         |     |            | 100% tw2 |     |            | 100% tw3 |     |             | 100.00% tw4 |      |      |

Catatan admin OPD

Reset Filter data

| Status | Aksi                                       |
|--------|--|
| Draft  | <a href="#">Lihat RAK</a>                  |
| Draft  | <a href="#">Lihat</a> <a href="#">Edit</a> |
| Draft  | <a href="#">Lihat RAK</a>                  |



Berikut tampilan Detail Paket RPP Keuanga

# INPUT DATA RPP FISIK



eProject Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Dashboard  
Referensi  
RPP  
Keuangan  
Fisik  
Laporan

## Fisik

Rencana Pentahapan Sub Output - Fisik

Pilih Sub Kegiatan

Pilih Sub Kegiatan

Reset Filter data

### Tabel Fisik

| #   | Organisasi                           | Sub Organisasi | Kode Sub kegiatan / Kode RUP | Nama Sub kegiatan / Nama paket   | Pagu               | Jenis Paket | Status | Aksi       |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------|-------------|--------|------------|
| 1   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.02.2.01.18              | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                             | Rp. 20.000.000.000 |             |        |            |
| 1.1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 37670183                     | Konsultan Pengawas Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil | Rp. 200.000.000    | penyedia    | Draft  | Lihat Edit |
| 1.2 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 37670844                     | Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil                    | Rp. 2.604.620.000  | penyedia    | Draft  | Lihat Edit |
| 2   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 2.15.02.2.02.04              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                     | Rp. 20.000.000.000 |             |        |            |

## KONDISI AWAL:

Data Target Keuangan Sudah di Input (agar data Target Fisik dapat dikirim)

Berikut langkah-langkah input data RPP Fisik:

1. Masuk ke menu RPP kemudian pilih sub menu Fisik
2. Tekan icon (+) pada Sub Kegiatan yang dipilih untuk menampilkan data Paket pada Sub Kegiatan tersebut
3. Tekan tombol "Edit" pada Paket yang dipilih

# INPUT DATA RPP FISIK



Project Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Jumlah Penerima Manfaat: 1  
Kategori Paket: Jasa  
Status Pengakuan: Satuan Penuh

Tahapan Target Capaian Fisik

| Target Capaian Output Pemerintah Kota Batam      | TW 1      |        |         | TW 2      |         |         | TW 3         |         |          | TW 4         |          |       |
|--|-----------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------------|----------|-------|
|  | JAN       | FEB    | MAR     | APR       | MEI     | JUN     | JUL          | AUG     | SEP      | OCT          | NOV      | DES   |
| TCOP (Target Capaian Output Paket) Kumulatif (%) | 0 %       | 0.00 % | 25.00 % | 25.00 %   | 25.00 % | 50.00 % | 50.00 %      | 50.00 % | 100.00 % | 100.00 %     | 100.00 % | 100 % |
| Status Pentahapan                                | 1         | 1      | 2       | 3         | 3       | 3       | 3            | 3       | 3        | 3            | 3        | 3     |
| RVOP (Rencana Volume Output Paket) Perbulan      | 0         | 0      | 0       | 1         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0        | 0            | 0        | 0     |
| RVOP (Rencana Volume Output Paket) Kumulatif     | 0         | 0      | 0       | 1         | 1       | 1       | 1            | 1       | 1        | 1            | 1        | 1     |
| Target Capaian Output (%)                        | 100 % tw1 |        |         | 100 % tw2 |         |         | 100.00 % tw3 |         |          | 100.00 % tw4 |          |       |

3 Data ini sudah diperiksa dan disetujui oleh PPKom

4

Setelah tekan tombol “Edit” selanjutnya akan masuk ke form Input Data Rencana Pentahapan Sub Output - Fisik, scroll ke bawah kemudian input data pada kolom “Status Pentahapan” dan “RVOP Perbulan” dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Status pentahapan:  
1=Perencanaan (target capaian=0)  
2=Pelaksanaan  
3=Pelaporan
2. Nilai RVOP perbulan yang diinput adalah uraian dari volume paket dan akumulasinya senilai nilai volume paket (Tidak boleh kurang atau lebih dari nilai volume paket)
3. Centang  Persetujuan PPKOM
4. Tekan tombol “Simpan Draft” untuk menyimpan data dengan status Draft (Data masih bias di ubah)
5. Tekan tombol “Kirim Data” (Data akan terkirim ke Admin OPD dan Data tidak dapat diubah)

# INPUT DATA RPP FISIK



Project Tahun anggaran : 2023

ADI MARWANTO, ST, MT  
(DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM)

Jumlah Penerima Manfaat: 1  
Kategori Paket: Jasa  
Status Pengakuan: Satuan Penuh

Tahapan Target Capaian Fisik

|  | TW 1     |       | TW 2     |        | TW 3        |   |
|--|----------|-------|----------|--------|-------------|---|
|  | JAN      | FEB   | JUL      | AUG    | SEP         |   |
| Target Capaian Output Pemerintah Kota Batam      | 15%      |       | 40%      |        | 60%         |   |
| TCOP (Target Capaian Output Paket) Kumulatif (%) | 0%       | 0.00% | 50.00%   | 50.00% | 100.00%     |   |
| Status Pentahapan                                | 1        | 1     | 3        | 3      | 3           |   |
| RVOP (Rencana Volume Output Paket) Perbulan      | 0        | 0     | 0        | 0      | 0           | 0 |
| RVOP (Rencana Volume Output Paket) Kumulatif     | 0        | 0     | 1        | 1      | 1           | 1 |
| Target Capaian Output (%)                        | 100% tw1 |       | 100% tw2 |        | 100.00% tw3 |   |

Data ini sudah diperiksa dan disetujui oleh PPKom

Anda akan mengirim data  
Pastikan data telah diisi dengan benar

**i** Setelah tekan tombol “Kirim Data” selanjutnya akan muncul Pop-up konfirmasi.  
Tekan “Ya” untuk menyimpan data dengan status “Terkirim ke Admin OPD”  
Atau tekan tombol “Tidak” untuk membatalkan

Tahun anggaran : 2023 PPTK - ADI MARWANTO, ST, MT

### Keuangan

Rencana Pentahapan Sub Keuangan - Keuangan

Pilih Sub Kegiatan  
Pilih Sub Kegiatan

#### Tabel Keuangan


| # | Organisasi                           | ma paket        | Pagu   | Jenis Paket        | Status | Aksi                                     |
|---|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--------|--|
| 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | an Bangunan     | Rp. 20.000.000.000                               |                    |        | <input type="button" value="Lihat RAK"/> |
| 2 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rp. 20.000.000.000 |        | <input type="button" value="Lihat RAK"/> |

Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.

**Sukses**

Data Target Paket Keuangan telah berhasil diperbarui

# TAMPILAN INDEKS RPP FISIK



**1**

**2**

**i**

Berikut tampilan indeks RPP Fisik

1. Pilih Sub Kegiatan (Untuk Filter data paket pada sub kegiatan yang dipilih)
2. Tombol “Lihat” (Untuk melihat secara detail data RPP Fisik yang sudah diinput)

Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.

# VERIFIKASI OLEH ADMIN OPD



Portal eMonev

Sign in to start your session\_

2023

opd.bina.marga

\*\*\*\*\*

Sign In

1

2

3

4

## LOGIN SEBAGAI ADMIN OPD

1. Masukkan tahun anggaran
2. Masukkan Username
3. Masukkan Password
4. Klik tombol Sign In

# VERIFIKASI OLEH ADMIN OPD



Dashboard

Referensi

RPP

Verifikasi

Laporan

Tahun anggaran : 2023

Admin OPD - OPD Bina Marga

Pilih Sub Kegiatan

Reset Filter data

| #   | Organisasi                           | Sub Organisasi | Kode Sub kegiatan / Kode RUP | Nama Sub kegiatan / Nama paket                                    | Pagu               | PPTK                   | PPKom                             | Jenis Paket | Status         | Aksi       |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.01.2.02.01              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Rp. 2.888.800.000  | DEPRI, ST              | DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT |             |                |            |
| 2   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.02.2.01.18              | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya          | Rp. 20.000.000.000 | ADI MARWANTO, ST, M.H. | DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT |             |                | Verifikasi |
| 2.1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 37670183                     | Konsultansi Pengawas Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai | Rp. 200.000.000    |                        |                                   | penyedia    | Terkirim admin | Lihat      |
|     |                                      |                |                              |   | Rp. 2.604.620.000  |                        |                                   | penyedia    | Terkirim admin | Lihat      |
|     |                                      |                |                              |   | Rp. 0.000.000.000  | ADI MARWANTO, ST, M.H. | DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT |             |                |            |

**Kodisi Awal: Semua Data RPP Keuangan dan Fisik Pada Sub Kegiatan yang Dipilih Sudah Dikirim Oleh PPTK**

Berikut langkah-langkah Verifikasi data RPP:

1. Masuk ke menu RPP kemudian pilih sub menu Verifikasi
2. Tekan icon (+) pada Sub Kegiatan yang dipilih untuk menampilkan data Paket pada Sub Kegiatan tersebut
3. Tekan tombol “Verifikasi” pada Sub Kegiatan yang dipilih

**i** Jika Salah Satu Data RPP Keuangan dan Fisik Pada Sub Kegiatan tersebut Belum Dikirim Oleh PPTK, maka Tombol “Verifikasi” Tidak Muncul

# VERIFIKASI OLEH ADMIN OPD



Verifikasi data RPP

Anda akan memverifikasi data sub kegiatan **Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya** yang terdiri dari paket paket berikut :

| # | Kode RUP | Nama Paket   | Metode Pemilihan |
|---|----------|--|------------------|
| 1 | 37670183 | Konsultan Pengawas Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil | Seleksi          |
| 2 | 37670844 | Pembangunan Perkuatan Pengaman Tebing Pantai Kampung Panau, Kabil                    | Tender           |

Catatan admin OPD

Catatan admin OPD

Admin OPD - OPD Bina Marga

Dashboard  
Referensi  
RPP  
Verifikasi  
Laporan

Admin OPD - OPD Bina Marga

Reset Filter data

Jenis Paket Status Aksi

Verifikasi

Setelah tekan tombol “Verifikasi” maka akan muncul Form Verifikasi Data

Berikut langkah-langkah Verifikasi data RPP:

1. Tekan tombol “Verifikasi” untuk memverifikasi data (Statusnya menjadi **Terverifikasi Admin Opd**)
2. Tekan tombol “Tolak” untuk menolak data (Statusnya menjadi **Ditolak Admin OPD**) dan data akan dikembalikan ke PPTK dengan status “Draft”

# TAMPILAN INDEKS Data Rencana Pentahapan Paket (RPP) Pada Level Admin OPD



eProject Tahun anggaran : 2023 Admin OPD - OPD Bina Marga

## Rencana Pentahapan Paket (RPP)

Pilih Sub Organisasi  
Pilih Sub Kegiatan

Reset Filter data

| #   | Organisasi                           | Sub Organisasi | Kode Sub kegiatan / Kode RUP | Nama Sub kegiatan / Nama paket                           | Pagu               | PPTK                   | PPKom                             | Jenis Paket | Status                  | Aksi  |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| 1   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.01.2.02.01              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Rp. 2.888.800.000  | DEPRI, ST              | DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT |             |                         |       |
| 2   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | -              | 1.03.02.2.01.18              | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Rp. 20.000.000.000 | ADI MARWANTO, ST, M.H. | DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT |             |                         |       |
| 2.1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |                |                              |  |                    |                        |                                   | penyedia    | Terverifikasi admin opd | Lihat |
| 2.2 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |                |                              |  |                    |                        |                                   | penyedia    | Terverifikasi admin opd | Lihat |
| 3   | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |                |                              |  |                    |                        | ALANDO MT                         |             |                         |       |

**i** Berikut tampilan indeks RPP pada level Admin OPD

1. Pilih Sub Organisasi dan Sub Kegiatan (Untuk Filter data paket pada Sub Organisasi dan Sub Kegiatan yang dipilih)
2. Tombol “Lihat” (Untuk melihat secara detail data RPP yang sudah Diverifikasi)

# PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI eMonev



## CETAK LAPORAN eDPA



[Support.batam.go.id](http://Support.batam.go.id)

# CETAK LAPORAN eDPA



eProject Tahun anggaran : 2023 Admin OPD - OPD Bina Marga

## Laporan eDPA

**Pilih OPD \*** **Pilih Sub Organisasi**

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM -

**Pilih Status APBD \*** **Pilih Alokasi Penjabaran \*** **Pilih Bulan Penjabaran \***

Murni Ya Juni

**Pilih Program** **Pilih KPA**

Semua Program Semua

**Pilih PPTK** **Pilih PPKom**

Semua Semua

[Cetak Excel](#) [Cetak PDF](#)

Copyright © 2023 Diskominfo Kota Batam. All rights reserved.

Berikut langkah-langkah cetak laporan eDPA

1. Masuk ke menu Laporan - pilih sub menu eDPA
2. Pilih Filter Sub Organisasi (untuk OPD yang mempunyai Unit OPD)
3. Filter Data sesuai data yang akan ditarik laporannya
4. Tekan tombol “Cetak Excel” untuk cetak laporan dalam bentuk excel
5. Tekan tombol “Cetak PDF” untuk cetak laporan dalam bentuk PDF

# Berikut Hasil Laporan eDPA dalam Bentuk Excel



2023-07-13-laporan-edpa-periode-2023 - Excel

anwar assyifa

**Laporan eDPA  
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| OPD                | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
| Sub Organisasi     | -                                    |
| Status APBD        | Murni                                |
| Alokasi Penjabaran | Ya                                   |
| Bulan              | Juni                                 |
| Program            | semua                                |
| KPA                | semua                                |
| PPTK               | semua                                |
| PPKom              | semua                                |

| No  | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan / Indikator   | Target Kinerja Output |        | Sumber Anggaran | Pagu Anggaran      | Pagu Penjabaran    | Bertambah |
|---|---------|----------|--|-----------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
|   |         |          |  | Renja                 | eDPA   |                 |                    |                    |           |
| <b>DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>   |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |
| <b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |
| 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |
| 1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya  |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |
| 1   |         |          | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 505 KM                | 505 KM | APBD KOTA       | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 20.000.000.000 | Rp        |
| <b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |
| 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah                                  |         |          |  |                       |        |                 |                    |                    |           |

Laporan eDPA - 2023

# Berikut Hasil Laporan eDPA dalam Bentuk PDF



Report eDPA

1 / 1 | - 84% + | 🏠 ↻

📄 🖨️ ⋮


## LAPORAN eDPA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023

OPD : DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
 Sub Organisasi : -  
 Status APBD : Murni  
 Alokasi Penjabaran : Ya  
 Bulan Penjabaran : Juni  
 Program : semua  
 KPA : semua  
 PPKOM : semua  
 PPTK : semua

| No.   | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan / Indikator   | Target Kinerja Output |               | Sumber Anggaran | Pagu Anggaran      | Pagu Penjabaran    | Bertambah / Berkurang | Pejabat Pelaksana   | Keterangan |
|---|---------|----------|--|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|   |         |          |  | Renja                 | eDPA          |                 |                    |                    |                       |   |            |
| <b>DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>   |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1   |         |          | 1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
|   |         |          | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun       | 505 KM                | 505 KM        | APBD KOTA       | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 0                 | KPA :<br>PPKom : DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT<br>PPTK : ADI MARWANTO, ST, M.H. |            |
| 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah                                  |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 2   |         |          | 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
|   |         |          | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu      | Liter/Detik           | 0 Liter/Detik | APBD KOTA       | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 0                 | KPA :<br>PPKom : DOHAR MANGALANDO HASIBUAN, ST, MT<br>PPTK : ADI MARWANTO, ST, M.H. |            |
| 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |
| 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan  |         |          |  |                       |               |                 |                    |                    |                       |   |            |



thank  
you



[Support.batam.go.id](http://Support.batam.go.id)